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Grupa PFR

Harmonogram udzielania wsparcia

4 Numer Godzin Forma realizacji Miejsce realizacji

Rodzaj wsparcial Sciezka nr? Data y wsparcia Isce J

grupy od-do . , : wsparcia (adres)
(zdalnie/stacjonarnie)

Szkolenie ogdlne Sciezka nr 1 11 A 02.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie -
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 11 A 03.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie -
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 11A 04.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie -

Szkolenie ogodlne Sciezka nr 1 12 A 08.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie -
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 12 A 09.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie -
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 12 A 10.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie -

Szkolenie ogodlne Sciezka nr 1 13 A 22.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie -
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 13 A 23.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie -

1 Nalezy wskaza¢ rodzaj wsparcia, np. szkolenie ogdlne lub szkolenie specjalistyczne.
2 Nalezy wskaza¢ numer $ciezki, w ramach ktorej realizowane lub bezposrednio zwigzane bedzie wsparcie, np. sciezka nr 1, 2 lub 3.
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Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 13 A 24.09.2025 || 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie ogdlne Sciezka nr 1 14 A 06.10.2025 || 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 14 A 07.10.2025 || 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 14 A 08.10.2025 || 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie ogdlne Sciezka nr 1 15A 13.10.2025 | 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 15A 14.10.2025 || 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 15A 15.10.2025 || 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie ogodlne Sciezka nr 1 16 A 28.10.2025 || 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 16 A 29.10.2025 || 08:30-15:45 zdalnie
Szkolenie specjalistyczne Sciezka nr 1 16 A 30.10.2025 || 08:30-15:45 zdalnie

Planowane terminy udzielania wsparcia mogg ulec zmianie z powodu dziatania czynnikdw losowych, potrzeb zgtaszanych przez

uczestnikow projektu oraz ich zmiennej dyspozycyjnosci czasowe;.




